

实验室建设流程

规划设计	学院设计、申请、成立工作团队进行项目汇总→论证→申报	后续建设申报将在每个五年规划框架下实行，实施“规划建设制”
入规评审	实设处组织答辩评审	
项目启动	项目建设经费获批，提交相关材料	
方案论证		
具体实施	参照项目实施流程	实施包括采招、建设、支付、归档等工作
项目验收	根据验收指南进行	根据金额多少分级分类组织验收
绩效考核	实验室运行1年内，基于考核指标和绩效目标进行评价考核	